

織機川&吉野川 復興だよ!

[発行：山形県 置賜総合支庁 建設部 河川砂防課 県南豪雨災害復興推進室]



第7号

吉野川における橋梁工事のお知らせ

吉野川で実施している復緊事業では、現在、河道掘削や築堤・護岸などの工事と共に橋梁の架け替え工事を進めています。各橋梁について、11月1日現在の状況をお知らせいたします。

近隣の皆様にはご不便やご迷惑をおかけいたしますが、皆様が安全に通行できるよう努めてまいりますので、御協力をお願いいたします。

①吉野橋 <県道橋>

右岸側の橋台が完成し、現在は左岸側市道の付替え道路を施工しています。完成後はそちらの道路を通行願います。12月からは左岸の橋台の工事にも取り掛かります。

②花見橋 <県道橋>

現在、仮橋への迂回をお願いしております。11月からは旧橋の撤去に取り掛かり、来年度から新橋の施工を始めます。仮橋の前後はカーブになっていますので、特に冬期は減速して安全な走行をお願いいたします。

③妹背橋 <市道橋>

架け替えは行わず、**平成29年秋以降**に撤去を始めます。代替施設として、湯河原橋から花見橋間の両岸に市道を新設します。

④湯河原橋 <国道橋>

現在、仮橋や迂回路を施工しており、**12月下旬**から**仮橋への通行**に切替え、管理者である国土交通省で旧橋撤去に取り掛かります。仮橋の前後はカーブになっていますので、特に冬期は減速して安全な走行をお願いいたします。

⑥大橋 <国道橋>

仮橋、迂回路の設置工事の発注に向け、準備を進めています。

⑤花台橋 <市道橋>

現在、歩行者用の仮橋への迂回路を施工しております。自動車用の仮橋は設置しないため、撤去に伴い**11月15日(火)午前9時**から当該箇所は**通行止め**となります。歩行者や自転車以外は他の橋への迂回をお願いいたします。



⑦羽黒橋 <国道橋>

復緊事業とは別に、国土交通省で施工している歩道設置のため、現在**片側交互通行規制**を行っています。

織機川流域における河川等災害関連事業の橋梁工事のお知らせ

織機川流域で実施している河川と道路の各災害関連事業において、架け替えを行う橋梁について11月1日現在の状況をお知らせいたします。

県道米沢南陽白鷹線

織機川

①駒ヶ沢橋 <県道橋>

②矢ノ沢橋 <市道橋>

道路盛土や舗装、護岸の復旧等にあわせ、2橋の架け替え工事を行っています。



駒ヶ沢橋



矢ノ沢橋



③東屋敷橋 <市道橋>

現在の位置から約30m下流に架け替えます。関係者の御協力も得られていることから、今年中の発注を目指しています。

吉野川 河川等災害関連事業の施工状況

金山地区にて、現在河道の拡幅や護岸の整備を行っています。9月からは、最後の工区である白山在家橋から原橋までの区間（第5工区）に着手しています。



第4工区 施工状況



竜ノ口堰 水門

河道掘削や拡幅、護岸設置にあわせた竜ノ口堰の移設と取水路の付け替え工事が完了しました。10月23日に水門落成祝賀会が催されました。

■編集後記■

秋も深まり、山間部ではそろそろ雪の便りも聞かれる季節となりました。出水期が終わり、河川工事を本格化する時期でもあります。皆様の御協力を得ながら、安全に工事を進めてまいりますので、よろしくお願ひいたします。

■発行■

山形県 置賜総合支庁 建設部 河川砂防課 県南豪雨災害復興推進室
〒992-0012 山形県米沢市金池七丁目1番50号 tel:0238-26-6087

安食・浅井